

FASE 0

GOVERNANÇA DO PROJETO

Controle de escopo, visão de produto e critérios de sucesso do MVP

Versão 2.0 · 18/02/2026 · Status: **APROVADO**

Autores: Equipe FCA-MTR

Depende de: —

Registro de Alterações

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	18/02/2026	Equipe FCA	Versão inicial
2.0	18/02/2026	Equipe FCA	Adição: stakeholders, riscos, LGPD, restrições, glossário

Índice

- 1. Objetivo e Contexto
- 2. Stakeholders e Responsabilidades
- 3. Documento de Visão do Produto
- 4. Escopo do MVP (Congelado)
- 5. Critérios de Sucesso
- 6. Restrições e Premissas
- 7. Registro de Riscos
- 8. Conformidade LGPD
- 9. Glossário Inicial
- 10. Milestones de Alto Nível

1. Objetivo e Contexto

Esta fase de governança estabelece o contrato de produto antes de qualquer esforço técnico. Seu objetivo é evitar retrabalho estrutural, desalinhamento conceitual e criação de funcionalidades não previstas. Todos os documentos técnicos subsequentes (Fases 1 a 7) derivam das decisões aqui registradas.

■ Regra de ouro

Qualquer funcionalidade não descrita explicitamente neste documento e nas fases subsequentes está FORA do escopo do MVP. Dúvidas devem ser resolvidas neste nível antes de iniciar implementação.

2. Stakeholders e Responsabilidades

Papel	Nome / Área	Responsabilidade	Decisor?
Product Owner	TBD	Aprovação de escopo e prioridades	Sim
Arquiteto de Software	TBD	Decisões técnicas e arquitetura	Sim
Dev Backend	TBD	Implementação API e domínio	Não
Dev Frontend	TBD	Implementação UI/UX	Não
Consultor FCA	TBD	Validação do método de diagnóstico	Sim
QA	TBD	Plano e execução de testes	Não

3. Documento de Visão do Produto

3.1 Público-alvo

Empresas de capital fechado, predominantemente de gestão familiar, com faturamento típico de PME, que não possuem fechamento gerencial estruturado nem disciplina recorrente de diagnóstico e melhoria da gestão. Público decisor: dono, sócio administrador ou diretor geral.

3.2 Proposta de Valor

Oferecer um diagnóstico estruturado, recorrente e pragmático da maturidade gerencial da empresa, traduzindo números em decisões e ações práticas, com acompanhamento disciplinado de execução, sem dependência de consultoria presencial.

3.3 O que o app FAZ

- Conduz diagnóstico estruturado de maturidade gerencial (LIGHT e FULL).
- Consolida respostas e posiciona a empresa em níveis de maturidade por área.
- Gera recomendações objetivas e determinísticas por dimensão analisada.
- Obriga a seleção de exatamente 3 ações prioritárias por bloco (exceto último bloco, que pode ter 1 ou 2).
- Acompanha a execução das ações com registro de evidência.
- Permite reavaliação da maturidade após conclusão do ciclo.
- Gera relatório PDF auditável por diagnóstico concluído (FULL).

3.4 O que o app NÃO faz

- Não executa tarefas operacionais pelo usuário.
- Não substitui ERP, BI, CRM ou sistemas financeiros.
- Não gera planos estratégicos completos.
- Não permite cadastro ilimitado de ações livres.
- Não personaliza metodologias fora do modelo FCA.
- Não atua como consultor humano.
- Não inclui automações, integrações ou dashboards avançados no MVP.
- Não usa IA generativa para criar recomendações ou causas fora do catálogo.

4. Escopo do MVP (Congelado)

O MVP contempla exclusivamente o seguinte fluxo linear, sem exceções:

#	Etapa	Módulo	Obrigatório?
1	Onboarding / Cadastro da empresa	Auth + Company	Sim
2	Diagnóstico de maturidade gerencial	FULL Wizard	Sim
3	Geração de recomendações (score + findings)	Engine	Sim
4	Seleção de ações em blocos (exatamente 3 por bloco, ou 1–2 no último)	Plan	Sim
5	Acompanhamento e evidência das ações	Dashboard	Sim
6	Encerramento do ciclo e novo diagnóstico	Cycle	Sim
7	Geração de relatório PDF	Reports	Sim
8	Ciclo de mentoria humana	Mentoria	Opcional (Plano Pro)

■ Escopo congelado

■ Qualquer funcionalidade fora deste fluxo está explicitamente fora do escopo do MVP e requer aprovação formal do Product Owner para ser adicionada.

5. Critérios de Sucesso do MVP

O MVP será considerado bem-sucedido se, e somente se:

Critério	Métrica	Meta MVP
Compleitude do diagnóstico	% usuários que concluem o wizard FULL	≥ 80%
Recomendações compreensíveis	NPS interno pós-diagnóstico	≥ 7/10
Execução de 1 ciclo completo	% usuários com 3 ações concluídas	≥ 60%
Percepção de evolução	% usuários que fazem novo diagnóstico	≥ 40%
Geração de relatório	% diagnósticos FULL com PDF gerado	≥ 70%

6. Restrições e Premissas

6.1 Restrições

- Stack técnica definida: Node.js + Express (backend), Next.js + TypeScript (frontend), Supabase (DB/auth).
- Monorepo como estrutura de repositório (apps/api, apps/web, db, catalogs).
- Sem micro-serviços no MVP — monólito modular.
- Sem integração com sistemas externos no MVP.
- Custo de infraestrutura controlado — soluções cloud PaaS preferidas.
- Time reduzido: máximo 2 desenvolvedores simultâneos.

6.2 Premissas

- O catálogo de ações e recomendações é fornecido pelo domínio FCA e não gerado por IA.
- A empresa possui apenas UM segmento principal (C, I ou S) por ciclo — imutável dentro do ciclo.
- Um único usuário por empresa é suficiente para o MVP.
- Acesso via browser (web-first); app mobile fora do escopo do MVP.

7. Registro de Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Mitigação
Deriva de escopo ("só mais um campo")	Alta	Alto	Product Owner como gatekeeper; checklist de escopo em cada PR
Inconsistência entre docs de especificação	Média	Alto	Blueprint v1.3 como fonte de verdade; revisão cruzada entre fases
Catálogo de ações incompleto antes do go-live	Alta	Alto	Mínimo de 3 ações por processo × faixa antes do deploy
Performance do PDF > 5s	Baixa	Médio	Geração assíncrona com job queue (Fase 7)
Segurança: acesso cross-company	Média	Crítico	Guards por role + company_id em todos os endpoints
LGPD: dados pessoais em evidências	Média	Alto	Política de retenção e anonimização definida antes do go-live

8. Conformidade LGPD

■ ■ ■ Requisito não negociável

O FCA-MTR coleta dados de empresas e usuários (nome, e-mail, dados gerenciais). A conformidade com a LGPD (Lei 13.709/2018) é obrigatória antes do lançamento.

Dado coletado	Base legal	Retenção	Ação requerida
E-mail e nome do usuário	Contrato / legítimo interesse	Até exclusão da conta	Tela de consentimento no onboarding

Dado coletado	Base legal	Retenção	Ação requerida
Dados gerenciais da empresa	Contrato	Até exclusão da empresa ou 5 anos	Política de privacidade clara
Evidências (textos, arquivos)	Contrato	Até exclusão do ciclo	Direito de exclusão implementado
Logs de auditoria	Obrigação legal	5 anos	Acesso restrito a ADMIN

9. Glossário Inicial

Termo	Definição
Ciclo	Unidade completa de diagnóstico → ações → evidências → encerramento.
Assessment	Instância de um diagnóstico FULL (DRAFT / SUBMITTED / CLOSED).
Bloco de ações	Grupo de 3 ações (ou 1–2 no último bloco) selecionadas por ciclo.
Maturidade	Classificação LOW / MEDIUM / HIGH por processo e por área.
Score	Valor normalizado 0–100 calculado deterministicamente das respostas.
Entitlement	Permissão de acesso a funcionalidades por plano (LIGHT / FULL).
DoD	Definition of Done — critério objetivo de conclusão de uma ação.
Gap	Processo com maturidade abaixo do esperado (LOW ou MEDIUM).
Evidência	Registro write-once de prova de execução de uma ação.
Consultor	Papel com acesso transversal a múltiplas empresas clientes.

10. Milestones de Alto Nível

Fase	Entregável	Dependência	Status
Fase 0	Governança aprovada	—	✓ Concluído
Fase 1	Modelagem de negócio	Fase 0	✓ Concluído
Fase 2	Diagnóstico + score + recomendações	Fase 1	✓ Concluído
Fase 3	Backend funcional (sem frontend)	Fase 2	■ Em progresso
Fase 4	Frontend MVP (fluxo único)	Fase 3	■ Pendente
Fase 5	Ciclo de mentoria	Fase 4	■ Pendente
Fase 6	Monetização / paywall	Fase 5	■ Pendente
Fase 7	Relatórios PDF	Fase 4	■ Pendente